
CARACTÉRISATION DU SITE (archéologie préventive), AMÉNAGEMENTS PRÉALABLES (clôture, terrassement…), & RACCORDEMENTS HORS SITE (eau, routes, électricité…)
Loi sur les modalités de création de Cigéo et la réversibilité
Décret d'autorisation de création
Autorisation de mise en service
Autorisation de mise en service complète
Loi autorisant la fermeture définitive du stockage
2016
2019
2022
vers 2025
vers 2030
vers 2035
vers 2150
CONCEPTION
INSTRUCTION DE LA DAC
CONSTRUCTION INITIALE
PHASE INDUSTRIELLE PILOTE
EXPLOITATION & CONSTRUCTION PROGRESSIVE
FERMETURE & SURVEILLANCE
Esquisse
Avant-projet sommaire
AVRIL 2016
AVIS
Avant-projet détaillé
MI-2019
Remise du dossier d'options de sûreté (DOS) à l'ASN
Instruction
Dépôt de la demande d'autorisation de création (DAC)
ASN
ON
Essais de démarrage et essais inactifs
Essais de mise en service et montée en régime progressive
Bilan de la phase industrielle pilote
SOUS RÉSERVE DE L'AUTORISATION DE CRÉATION
STOCKAGE DES COLIS DE DÉCHETS RADIOACTIFS