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•Proposition 

 de plan directeur 
 pour l’exploitation

DÉPÔT 
DE LA DEMANDE 
D’AUTORISATION 
DE CRÉATION (DAC)

Bilan de la phase
industrielle pilote

DÉCRET 
DE DÉCLARATION 

D’UTILITÉ 
PUBLIQUE (DUP)

DÉCRET 
D’AUTORISATION 

DE CRÉATION
AUTORISATION

DE MISE EN SERVICE

LOI ADAPTANT 
LES CONDITIONS 
DE POURSUITE 

DU FONCTIONNEMENT 
DU STOCKAGE AUTRES 

JALONS DE DÉCISION

LOI AUTORISANT 
LA FERMETURE 

DÉFINITIVE 
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LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET GLOBAL CIGÉO
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